



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland
p/a RUD Zeeland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

ILT
Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

ons kenmerk
179738

uw kenmerk
W-AOV170630/
00180028

Datum 6 december 2017
Betreft Advies op de aanvraag van revisievergunning Yara Sluiskil
voor verder uitstellen van BBT-emissie-eisen

Geacht College,

Op 27 november 2017 ontving de ILT van RUD-Zeeland het verzoek om advies op de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. om verlenging van de periode waarin het bedrijf nog niet hoeft te voldoen aan de Europese emissie-eisen conform best beschikbare technieken (BBT).

Aangevraagd wordt om de ruime stofnorm van 120 mg/Nm³, waarvan het bedrijf tot 1 januari 2018 gebruik kan maken, langer toe te staan en wel tot 1 juli 2018. Naast deze verlenging van de termijn voor de stofnorm wordt dit ook gevraagd voor de emissie van het ureumgerelateerde ammoniumzout en de ammoniakemissie via de priltoren.

Overwegingen

In 2015 is het Yara vergund om nog geruime tijd (tot 1-1-2018) niet te voldoen aan de Europese normen voor stofemissies. ILT heeft hiermee, zij het niet van harte, ingestemd vanwege het vooruitzicht dat met de nieuw te bouwen installatie vanaf 1-1-2018 nog schoner geproduceerd zou worden dan op grond van de Europese normen is vereist. Het is zeer teleurstellend nu te moeten constateren dat de gemaakte afspraken door Yara niet worden nagekomen.

Tijdens de vorige procedure heb ik in mijn zienswijze (9 april 2015, kenmerk 100309) geadviseerd om ijkpunten en waarborgen op te nemen, zodat er grip gehouden kan worden op de voortgang van de nieuwbouw en het daadwerkelijk tijdig naleven van de emissienormen. Vraag is nu of dat voldoende is gebeurd, gezien de vertraging die alsnog is opgetreden.

Op grond daarvan vind ik dat, als u al overweegt om de gevraagde verruiming van de vergunning te honoreren, u nu nog sterker dient in te zetten op het borgen van de planning voor het gevraagde extra halfjaar.

In de aanvraag blijkt dat volledig te ontbreken. Daarin wordt alleen gesteld dat *“een eerste globale indicatie wijst op maximaal een half jaar vertraging”*.

ILT

Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte

Datum

6 december 2017

Advies

Gelet op de hiervoor aangehaalde belangrijke omissie in de aanvraag, adviseer ik u om de aanvraag te laten aanvullen alvorens u deze in behandeling kunt nemen. De aanvulling op de aanvraag dient in ieder geval een zeer gedetailleerde planning te geven, met meerdere concreet controleerbare mijlpalen, en lopend tot en met de opstart van Ureum 8, en het uit bedrijf nemen van de priltoren.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,

